Приложение № 1

Муниципальная  дорожная карта проекта 
Адресной методической 
           помощи 500+ (на 2021 год)

город Новошахтинск

	№ п/п
	Описание действий
	Дата реализации
	Показатель реализации
	Отчёт

	
I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+


	1.
	Отбор школ-участниц Проекта 500+(по алгоритму ФГБУ ФИОКО)
	январь
2021 г.
	Отобрана  для участия в Проекте 500+
МБОУ СОШ № 25 города Новошахтинска
	

	2.
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+
	январь-февраль
2021 г.
	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+
	

	3.
	Проведение анкетирования в школе участнице Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы
	февраль 2021 г.
	Анкетирование директора ОО; учителей и обучающихся 6 и 8 классов, родителей обучающихся 6 и 8 классов
	

	4.
	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+
	январь
2021 г.
	Утверждена  муниципальная дорожная карта проекта 500+
Приказ Управления образования Администрации города Новошахтинска от 22.01.2021 № 27 "О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+"
	


	5.
	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории города Новошахтинска
	январь 
2021 г.
	Утверждение состава рабочей группы по оказанию методической помощи  МБОУ СОШ № 25
	


	6.
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+
	январь
2021 г.
	Назначение куратора для школы-участницы Проекта 500+
	

	7.
	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+
	февраль
2021 г.
	МБОУ СОШ № 25 приняла участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+

	

	8.
	Проведение консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).

	март-декабрь
2021 г.
	Проведены вебинары для МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+ (согласно графика проведения)
	

	9.
	Посещение МБОУ СОШ № 25 куратором проекта (зам. директора МБОУ СОШ № 1 Л.А. Слабкая)  Проекта 500+
	март-декабрь
2021 г.
	График посещения МБОУ СОШ № 25  Проекта 500+ закрепленным куратором (прилагается)
	

	10.
	Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством  регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)
	апрель-декабрь 
2021 г.
	Принятие участия во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
	

	11.
	Совещания с администрацией школы участницы проекта 500+ (по графику)
	апрель,
декабрь 
2021 г.
	Обсуждение основных этапов реализации проекта «500+»
	

	12.
	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной  дорожной карты
	июнь 
2021 г.
	Промежуточный анализ результатов организации деятельности участников «Проекта 500+» на территории города Новошахтинска
	

	13.
	Создание на официальных сайтах Управления образования и школы-участницы  Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.
	май
2021 г.
	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
	

	
II. Работа в информационной системе Мониторинга  электронных  дорожных карт (ИС МЭДК)


	1.
	Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
	

	2.
	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт 
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картойПроекта 500+.
	

	3.
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).
	до 15апреля
2021 г.
	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
	

	4.
	Мониторинг 1 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	25 мая
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)
	

	5.
	Мониторинг 2 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	20 октября
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)
	

	
III.Активизация системы профессионального развития педагогов 


	1.
	Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров
	в течение 2020-2021 учебного года
	Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации
	

	2.
	Проведение мониторинга  потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования
	апрель 
2021 г.
	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации
	

	3.
	Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения
	
	Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов
	

	4.
	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей- предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (школ-партнёров) по вопросам повышения качества образования
	апрель-июнь, август-декабрь 
2021 г.
	Организация консультационного сопровождения ШНОР
	

	5.
	Заседание педагогической студии учителей химии и биологии города Новошахтинска
	19 февраля 2021 г.
	Создание системы повышения качества образования через комплексное использование современных подходов к организации образовательного процесса на уроках химии и биологии
	


	6.
	Заседание педагогической студии учителей английского языка города Новошахтинска
	19 февраля 2021 г.
	Актуальные проблемы достижения качества иноязычного образования и пути их решения через применение современных инновационных технологий
	

	7.
	Заседание педагогической студии учителей физики и астрономии города Новошахтинска
	19 февраля 2021 г.
	Реализация компетентностного подхода как условие повышения качества образования по физике

	

	8.
	Заседание педагогической студии учителей физической культуры города Новошахтинска
	19 февраля 2021 г.
	Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание игровых, соревновательных и современных технологий
	



	9.
	Заседание педагогической студии учителей математики города Новошахтинска
	25 марта
2021 г.
	Использование современных технологий как условие повышения качества знаний на уроках математики
	

	10.
	Заседание педагогической студии учителей истории и обществознания города Новошахтинска
	25 марта
2021 г.
	Региональный компонент и проектно-исследовательская деятельность как условие повышения качества образования при реализации ФГОС на уроках истории и обществознания
	

	11.
	Заседание педагогической студии преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности города Новошахтинска
	25 марта
2021 г.
	Развитие мотивации на уроках ОБЖ как один из путей повышения качества образования
	

	12.
	Заседание педагогической студии учителей русского языка и литературы города Новошахтинска
	23 апреля 2021 г.
	Реализация деятельностного характера образования через внедрение новых педагогических технологий и видов деятельности  обучающихся на уроках русского языка и литературы
	

	13.
	Заседание педагогической студии учителей информатики и ИКТ города Новошахтинска
	23 апреля 2021 г.
	Повышение качества знаний обучающихся на основе использования новых образовательных технологий и системно-деятельностного подхода как средство реализации современных целей образования
	

	14.
	Заседание педагогической студии учителей географии города Новошахтинска
	23 апреля 2021 г.
	Личностно-ориентированный подход как условие развития ключевых компетенций в преподавании географии
	


	15.
	Заседание педагогической студии учителей технологии города Новошахтинска
	14 мая
2021 г
	Создание условий для повышения качества обучения по предмету «Технология»
	

	16.
	Заседание педагогической студии учителей области искусств города Новошахтинска
	14 мая
2021 г
	Искусство и инновационная деятельность учителя как технология повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
	

	17.
	Заседание педагогической студии учителей начальных классов города Новошахтинска
	14 мая
2021 г.
	Повышение качества образования через организацию внеурочной деятельности в образовательном процессе
	


	18.
	Заседание педагогической студии учителей ОДНКНР и ОРКСЭ города Новошахтинска
	19 мая
2021 г.
	Воспитание личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР
	


	19.
	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО
	апрель-июнь 2021 года
	Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы
	

	20.
	Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии
	март - май, сентябрь декабрь 2021 года
	Устранение дефицита педагогических кадров
	

	21.
	Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов
	март - май, сентябрь декабрь 2021 года
	Организация методической поддержки учителей, работа тьюторов
	







	22.
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ СОШ № 25 - участницы Проекта 500+
	март-май
[bookmark: _GoBack]2021 г.
	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.
	

	
IV. Работа с рисковыми профилями школы 


	Низкий уровень оснащений школы-участницы Проекта 500+

	1.
	Совершенствования материальной базы школы
	в соответствии с планом
	Создание условий для использования информационно коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе; обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; проведение текущего ремонта
	

	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

	1.
	Проведение профилактических мероприятий по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися "группы риска" и их родителями (законными представителями)
	в соответствии с планом
	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей.
Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета
	

	2.
	Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА ("группа риска").
Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся "группы риска"
	май-июнь 2021 г.
	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей.
Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета
	

	3.
	Работа психологов и социальных педагогов с обучающимися с рисками учебной неуспешности
	в течение учебного года
	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей.
Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета
	


	4.
	Организация дополнительных мероприятий и
занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности
	март-декабрь 2021 г.
	Организация дополнительных занятий во внеурочное время, выдача индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного предмета
	





	5.
	Контроль за успеваемостью обучающихся "группы риска"
	постоянно
	Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом 
	

	6.
	Участие обучающихся в муниципальных, региональных мероприятиях
	апрель-май, сентябрь-декабрь 2021 года
	
	

	Низкий уровень вовлечённости родителей

	1.
	Проведение родительских всеобучей
	по плану
	Повышение уровня педагогической компетентности родителей
	



	2.
	Организация работы с родителями с целью определения качества работы с семьями воспитанников
	в соответствии с планом
	Аналитическая справка по итогам работы
	

	3.
	Разъяснение родителям методик психологической и учебной помощи школьникам при подготовке их к оценочным процедурам
	по плану
	Создание единого информационного пространства на территории города Новошахтинска.
Организация информирования родителей через официальный сайт Управления образования, официальные страницы в сети Интернет
	



	3.
	Проведение совместных мероприятий обучающихся и их родителей (законных представителей)
	по плану
	Организация совместной деятельности родителей, педагогов и обучающихся (с учётом эпидситуации по COVID)
	

	4.
	Организация участия родителей в программах родительского контроля
	по плану
	Вовлечение родителей в общественное управление
	

	

	1.
	Экспертиза документов
	июнь
2021 г.
	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
	

	2.
	Мониторинг 2 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	20 октября
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)
	

	3.
	Экспертиза документов
	октябрь-ноябрь
2021 г.
	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
	

	4.
	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.
	декабрь
2021 г.
	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
	

	5.
	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в городе Новошахтинске
	декабрь
2021 г.
	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год
	



